

Приложение 2 к приказу № 464 от 24.01.2020г.

**Дорожная карта по созданию и функционированию  
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  
МКОУ «Цаганаманская гимназия»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Сроки
1.	Издание локального нормативного (распорядительного) акта о создании и функционировании Центра	директор школы, руководитель Центра	апрель
2.	Заключение соглашений между учредителем и образовательной организацией о реализации	директор школы	март-май
3.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания и	руководитель Центра	апрель
4.	Согласование с учредителем структуры штатов Центра	Директор гимназии	апрель
5.	Повышение квалификации (профмастерства)	руководитель Центра	апрель-август
6.	Приведение площадок Центра в соответствие с	директор гимназии	март-август
7.	Закупка, доставка, наладка оборудования и средств	директор гимназии	май-август
8.	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ на материально-технической базе Центра	руководитель Центра	июнь-август
9.	Организация набора обучающихся	руководитель Центра, преподаватели	август
10.	Открытие Центра	заместитель директора по ВР, руководитель Центра преподаватели	01 сентября 2020 года
11.	Утверждение графика работы, расписания занятий	директор гимназии	сентябрь
12.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра (приложение 5)	директор гимназии, руководитель Центра	01 октября 2020 года-2021 год